

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年4月 8日

計画の名称	南越前町における安心・快適な水環境を守る下水道整備計画							重点配分対象の該当				
計画の期間	平成29年度 ～ 平成30年度 (2年間)	交付対象	福井県 南条郡 南越前町									
計画の目標	下水道施設の計画的な改築更新計画を策定し、住民が安心してくらせる快適な水環境を守る											
計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道施設のストックマネジメント計画策定率をH30末までに100%にする。											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考				
						当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)				
	①下水道ストックマネジメント実施計画策定率 策定済みストックマネジメント計画数/策定すべきストックマネジメント計画数 (1計画)					0%		100%				
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	10百万円	A	10百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	○%

交付対象事業																			
A1 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33					
A1-1	下水道	町村	南越前町	直接	南越前町	処理場	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント実施計画策定	南越前町						10	—	未策定	SM計画	
														10					
										合計					10		—		
B 関連社会資本事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33					
										合計							—		
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											H29	H30	H31	H32	H33				
										合計							—		

2. 事業効果の発現状況、目標達成状況

I 定量的指標に関する効果の発現状況	・下水道ストックマネジメント計画の作成により、施設の延命化、管理経費の抑制を図るための改築計画等ができた。						
II 定量的指標の達成状況	指標①下水道施設のストックマネジメント計画策定率をH30末までに100%にする。	最終目標値	100%	目標値と実績地に差が出た要因	目標達成		
		最終実績値	100%				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況							