
　南越前町　橋梁個別施設計画策定書（長寿命化修繕計画）

平成31年3月

南越前町　建設整備課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

　なお、橋梁個別施設計画のシナリオ策定における計画年数は50年とする。

ただし、５年に一回の定期点検結果を踏まえ、必要に応じて計画の更新を実施する。

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・観光地へのアクセス道路に位置する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道、主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

・近隣に重要な施設がある橋梁
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めに、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

　そこで南越前町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の22%を占めており、20年後の平成50年には、79%

程度に増加する。

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

（79%）

平成50年度

58橋

平成30年度

　南越前町が管理する橋梁は、平成30年度現在で

268橋架設されている。

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される。

（22%）

211橋
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2. 対象橋梁一覧表

平成30年度　　南越前町橋梁長寿命化修繕計画策定橋梁一覧表
番号 橋 　梁　 名 所   在   地 路　　線　　名 橋　　種 橋　長（m） 全幅員（m） 建設年（橋齢） 点検年度 総合判定 その他 緊急輸送路 道路区分 代替路の有無 路下条件

1 大鶴目橋 今庄 町道大鶴目線 RC橋＋PC橋 69.80 6.80 1963 (56) H28 Ⅲ Ⅲ 指定なし 2級 有 日野川

2 9024-009 菅谷 町道菅谷線 RC橋 13.50 4.40 1959 (60) H28 Ⅲ Ⅲ 指定なし その他 無 河野川

3 一ノ瀬橋 瀬戸 町道瀬戸芋ヶ平線 RC橋 11.60 4.60 1957 (62) H27 Ⅲ Ⅰ 指定なし 2級 無 芋ヶ平川

4 河内3号橋 河内 町道河内奥野々線 RC橋 11.45 4.25 1965 (54) H28 Ⅲ Ⅲ 指定なし その他 無 河野川

5 殿ノ上橋 牧谷 町道殿ノ上線 RC橋 10.30 5.05 1981 (38) H28 Ⅲ Ⅲ 指定なし その他 有 牧谷川

6 4008-077 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 6.60 3.20 1973 (46) H30 Ⅲ Ⅰ 指定なし その他 有 二ツ屋川

7 4008-081 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 5.90 4.60 1973 (46) H30 Ⅲ Ⅰ 指定なし その他 有 二ツ屋川

8 寺谷橋 牧谷 町道牧谷魚見線 RC橋 5.90 2.50 1973 (46) H29 Ⅲ Ⅲ 指定なし 2級 有 牧谷川（支流）

9 183-065 八田 町道糠・八田線 RC橋 5.20 5.20 1976 (43) H28 Ⅲ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

10 285-059 大谷 町道大谷1号線 鋼橋 5.00 7.60 1973 (46) H28 Ⅲ Ⅱ 指定なし 2級 有 河川

11 下丈野橋 清水 町道大道脇本線 RC橋 4.65 7.00 1971 (48) H29 Ⅲ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

12 9007-188 赤萩 町道河野武生線 RC橋 3.00 4.50 1930 (89) H28 Ⅲ Ⅰ 指定なし その他 無 河川

13 5037-117 桝谷 町道宇津尾桝谷ダム線 RC橋 2.55 3.50 1955 (64) H30 Ⅲ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

14 赤岩橋 湯尾 町道燧南条線 鋼橋 96.50 3.80 1990 (29) H30 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 日野川

15 多留美橋 小倉谷 町道多留美線 PC橋 40.00 3.60 1962 (57) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 無 田倉川

16 新八幡橋 河野 町道河野・大良線 PC橋 23.80 7.05 1981 (38) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし 1級 無 河野川

17 大河原橋 南今庄 町道南今庄停車場線 PC橋 22.00 4.80 1976 (43) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 鹿蒜川

18 天王新橋 湯尾 町道燧南条線 鋼橋 22.00 3.80 1991 (28) H30 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 湯尾谷川

19 赤萩橋 赤萩 町道赤萩1号線 PC橋 15.00 6.40 1966 (53) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし 2級 有 河野川

20 岩谷口橋 岩谷 町道岩谷線 鋼橋 14.00 4.70 1972 (47) H29 Ⅱ Ⅲ 指定なし 1級 有 岩谷川

21 寺谷橋 中小屋 町道寺谷線 PC橋 12.55 5.00 1980 (39) H29 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 阿久和川

22 前谷橋 桝谷 町道大河内線 PC橋 11.55 4.10 1958 (61) H30 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 大河内川

23 2046-002 瀬戸 町道中嶋線 鋼橋 9.40 4.40 1983 (36) H27 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 田倉川（支流）

24 282-004 今泉 町道今泉2号線 RC橋 9.00 4.80 1979 (40) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし 2級 無 今泉川

25 宮前橋 奥野々 町道河内奥野々線 PC橋 8.40 3.00 1978 (41) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 奥野々川（支流）

26 畦高橋 奥野々 町道畦高線 鋼橋 8.10 2.20 1982 (37) H29 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 有 奥野々川（支流）

27 9005-030 今泉 町道今泉坂口線 RC橋 4.20 3.40 1970 (49) H28 Ⅱ Ⅲ 指定なし その他 無 今泉川

28 田倉俣橋 桝谷 町道桝谷ダム1号線 その他 122.00 5.20 1999 (20) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 桝谷ダム

29 合波橋 合波 町道合波大門線 PC橋 108.00 6.20 1980 (39) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 日野川

30 八乙女橋 湯尾 町道湯尾社谷線 PC橋 108.00 10.80 1999 (20) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 日野川

31 魚揚橋 甲楽城 町道甲楽城3号線 PC橋 96.00 6.00 1978 (41) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 無 日本海

32 小鶴目橋 今庄 町道小鶴目線 PC橋 80.00 6.00 1977 (42) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 無 日野川

33 社谷橋 社谷 町道湯尾社谷線 PC橋 64.50 10.80 1996 (23) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 田倉川

34 八飯大橋 八飯 町道前田橋線 PC橋 62.10 6.70 1984 (35) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 日野川

35 二ツ屋橋 広野 町道広野ダム線 鋼橋 54.00 4.55 1974 (45) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 広野ダム

36 嶋橋 脇本 町道脇本上平吹線 鋼橋 33.20 5.20 1972 (47) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 清水川

37 鹿蒜橋 今庄 町道今庄中央線 PC橋 31.00 11.00 2006 (13) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 鹿蒜川

38 日野川管理橋 上平吹 町道上平吹鯖波線 PC橋 30.70 6.00 1975 (44) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 清水川

39 早刈橋 鋳物師 町道次郎丸線 PC橋 24.40 5.50 1978 (41) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 牧谷川

40 稲葉橋 鋳物師 町道中出線 鋼橋 24.00 4.00 1979 (40) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 牧谷川

41 西ノ下橋 瀬戸 町道結の下線 鋼橋 21.40 4.80 1979 (40) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 田倉川（支流）

42 脇本橋 脇本 町道大道脇本線 鋼橋 18.50 6.30 1972 (47) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 清水川

43 奥谷橋 東谷 町道清水線 鋼橋 18.50 5.30 1972 (47) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 清水川

44 奥谷第2橋 清水 町道辻堂線 鋼橋 17.90 3.20 1972 (47) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 清水川
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平成30年度　　南越前町橋梁長寿命化修繕計画策定橋梁一覧表
番号 橋 　梁　 名 所   在   地 路　　線　　名 橋　　種 橋　長（m） 全幅員（m） 建設年（橋齢） 点検年度 総合判定 その他 緊急輸送路 道路区分 代替路の有無 路下条件

45 八坂橋 湯尾 町道八坂線 PC橋 15.70 3.00 1978 (41) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 湯尾谷川

46 板取橋 板取 町道孫谷板取線 鋼橋 15.40 6.70 1965 (54) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 孫谷川

47 麻ヶ谷橋 鯖波 町道小麻ヶ谷線 PC橋 14.70 5.00 1983 (36) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 奥野々川

48 仲江橋 阿久和 町道阿久和上野線 PC橋 14.60 6.80 1975 (44) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 阿久和川

49 殿下橋 瀬戸 町道瀬戸芋ヶ平線 PC橋 13.50 4.60 1955 (64) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 芋ヶ平川

50 左鎌橋 鯖波 町道鯖波エリア線 鋼橋 13.45 3.67 1974 (45) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 阿久和川

51 縄手橋 金粕 町道縄手線 PC橋 12.50 5.00 1978 (41) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川（支流）

52 112-309 岩谷 町道岩谷線 鋼橋 12.40 4.80 1975 (44) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 岩谷川

53 スモモダニ橋 杉谷 町道杉谷線 PC橋 9.70 6.90 1988 (31) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 杉谷川

54 206-327 瀬戸 町道瀬戸芋ヶ平線 鋼橋 9.50 6.00 1955 (64) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 無 芋ヶ平川（支流）

55 4001-248 下新道 町道今庄上新道線 鋼橋 9.50 4.20 1979 (40) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 二ツ屋川

56 金粕橋 金粕 町道阿久和上野線 PC橋 9.45 6.70 1973 (46) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 金粕川

57 4011-025 大桐 町道大桐寺線 RC橋 8.60 4.00 1974 (45) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 鹿蒜川

58 206-340 瀬戸 町道瀬戸芋ヶ平線 鋼橋 8.40 6.30 1955 (64) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 無 芋ヶ平川（支流）

59 2048-001 杉谷 町道杉谷寺谷線 RC橋＋鋼橋 8.35 3.55 1982 (37) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 無 杉谷川

60 208-050 杉谷 町道杉谷線 RC橋 8.10 4.75 1971 (48) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし 2級 有 杉谷川

61 岩端橋 堂宮 町道岩端線 鋼橋 7.80 3.50 1978 (41) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川

62 大谷口橋 東谷 町道大谷口線 RC橋 7.20 2.80 1972 (47) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 清水川（支流）

63 2050-004 杣木俣 町道杣木俣線 RC橋 6.60 4.10 1977 (42) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

64 4008-092 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 6.40 6.20 1974 (45) H30 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 二ツ屋川

65 130号橋 上湯谷 町道上温谷4号線 RC橋 5.20 2.00 1975 (44) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 無 上温谷川

66 9007-143 赤萩 町道河野武生線 RC橋 5.00 3.50 1930 (89) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 無 河川

67 5025-010 宇津尾 町道宇津尾上江線 RC橋 4.80 5.20 1970 (49) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

68 第2笹ノ腰橋 堂宮 町道笹ノ腰線 RC橋 4.45 4.40 1973 (46) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

69 谷山橋 阿久和 町道谷山線 RC橋 4.40 4.00 1969 (50) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

70 9007-115 赤萩 町道河野武生線 RC橋 4.10 4.00 1930 (89) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 無 河川

71 東谷橋 東谷 町道東谷清水線 RC橋＋PCBOX 4.00 17.88 2005 (14) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし 1級 有 河川

72 5003-001 合波 町道合波堤防線 RC橋 3.80 7.50 1985 (34) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 日野川（支流）

73 中道橋 阿久和 町道中道線 RC橋 3.40 5.40 1969 (50) H27 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

74 保育所第2橋 西大道 町道保育所線 RC橋 3.20 4.50 1981 (38) H29 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

75 堂畷橋 西大道 町道堂畷団地線 RC橋 2.76 5.85 1971 (48) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

76 2047-033 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 2.60 3.60 1960 (59) H28 Ⅱ Ⅱ 指定なし その他 無 田倉川（支流）

77 桝谷大橋 桝谷 町道桝谷ダム2号線 PC橋 210.70 7.70 1997 (22) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷ダム

78 桝谷9号橋 桝谷 町道桝谷ダム1号線 鋼橋 39.00 7.50 1995 (24) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷ダム（支流）

79 桝谷7号橋 桝谷 町道桝谷ダム1号線 鋼橋 39.00 5.20 1995 (24) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷ダム（支流）

80 橋立大橋 橋立 町道橋立道線 PC橋 37.80 6.20 1993 (26) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 日野川

81 平吹橋 上平吹 町道上平吹線 PC橋 23.50 10.20 2007 (12) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし 1級 有 清水川

82 樋ノ詰橋 小倉谷 町道小倉谷瀬戸線 PC橋 19.00 5.80 1989 (30) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 田倉川

83 黒谷橋 広野 町道広野ダム線 鋼橋 18.10 4.30 1968 (51) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 有 黒谷川

84 中橋 瀬戸 町道中橋線 RC橋 16.05 4.00 1959 (60) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 田倉川（支流）

85 天王橋 湯尾 町道湯尾幹線 PC橋 15.00 5.50 1981 (38) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 1級 有 湯尾谷川

86 落合橋 赤萩 町道赤萩1号線 RC橋 14.90 6.90 1963 (56) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 有 河野川

87 2027-041 古木 町道赤谷線 RC橋 13.10 2.90 1972 (47) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 赤谷川

88 1036-004 湯尾 町道稲荷4号線 鋼橋 12.90 5.00 1976 (43) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 湯尾谷川

89 桑木町橋 鯖波 町道桑木町線 鋼橋 10.80 3.00 1974 (45) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 阿久和川
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平成30年度　　南越前町橋梁長寿命化修繕計画策定橋梁一覧表
番号 橋 　梁　 名 所   在   地 路　　線　　名 橋　　種 橋　長（m） 全幅員（m） 建設年（橋齢） 点検年度 総合判定 その他 緊急輸送路 道路区分 代替路の有無 路下条件

90 2050-029 杣木俣 町道杣木俣線 RC橋 9.50 5.00 1977 (42) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 杣木俣川

91 薬師橋 奥野々 町道薬師線 鋼橋 9.30 2.10 1978 (41) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 奥野々川（支流）

92 4008-083 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 8.30 4.70 1974 (45) H30 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 二ツ屋川

93 大野橋 牧谷 町道大野線 RCBOX 7.10 8.20 2000 (19) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 堂田川

94 9007-021 赤萩 町道河野武生線 RC橋 7.10 4.60 1930 (89) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 無 河川

95 河内4号橋 河内 町道河内奥野々線 RC橋 6.50 3.90 1965 (54) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 無 河野川（支流）

96 加家橋 東谷 町道加家線 RC橋 6.40 3.30 1972 (47) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 清水川（支流）

97 第1窪田村下橋 奥野々 町道窪田村下線 RC橋 5.30 3.40 1978 (41) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 奥野々川（支流）

98 2047-178 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 4.30 3.33 1964 (55) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 無 高倉谷川

99 2050-023 杣木俣 町道杣木俣線 RC橋 4.30 4.40 1977 (42) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 杣木俣川（支流）

100 第1円正寺橋 鯖波 町道円正寺線 RC橋 4.30 6.60 1974 (45) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

101 関ケ鼻橋 関ヶ鼻 町道関ヶ鼻線 RC橋 4.10 3.00 1968 (51) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 有 河川

102 河内2号橋 河内 町道河内奥野々線 RC橋 3.90 3.90 1965 (54) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 無 河野川（支流）

103 2047-047 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 3.85 3.60 1960 (59) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 無 田倉川（支流）

104 1013-013 湯尾 町道北府線 RC橋 3.70 7.70 1973 (46) H27 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

105 妙泰寺橋 西大道 町道妙泰寺線 RC橋 3.70 10.00 1974 (45) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

106 105-031 古木 町道古木中央線 RC橋＋PCBOX 3.60 4.50 1963 (56) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

107 281-017 杉山 町道杉山線 RC橋 2.50 3.80 1960 (59) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 無 河川

108 281-051 杉山 町道杉山線 RC橋 2.30 3.80 1960 (59) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 無 河川

109 四辻橋 上野 町道上野東環状線 RCBOX 2.20 4.50 1978 (41) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 有 河川

110 下川原橋 鋳物師 町道下川原線 RC橋 2.00 2.60 1986 (33) H29 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

111 281-033 杉山 町道杉山線 RC橋 2.00 3.80 1960 (59) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 無 河川

112 281-043 杉山 町道杉山線 その他 2.00 3.00 1960 (59) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし 2級 無 河川

113 9047-004 菅谷 町道具谷4号線 RC橋 2.00 2.00 1989 (30) H28 Ⅱ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

114 門間大橋 湯尾 町道湯尾駅前線 PC橋 141.90 7.20 2002 (17) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 日野川

115 新三郎橋 桝谷 町道桝谷ダム1号線 鋼橋 107.00 5.20 1997 (22) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷ダム

116 岩谷橋 広野 町道広野ダム線 鋼橋 103.60 4.50 1975 (44) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 広野ダム

117 大門大橋 大門 町道合波大門線 PC橋 82.00 6.20 1987 (32) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 日野川

118 長沢橋 長沢 町道長沢中小屋線 PC橋 70.00 8.20 2002 (17) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 田倉川

119 大河内大橋 大河内 町道大河内線 PC橋 57.00 5.20 2002 (17) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 日野川

120 荒井橋 荒井 町道荒井線 PC橋 49.60 6.70 1992 (27) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 日野川

121 広野新橋 広野 町道合波広野線 PC橋 22.80 7.20 1998 (21) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 日野川

122 葛根谷橋 桝谷 町道桝谷ダム2号橋 鋼橋 20.80 5.20 2004 (15) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷川

123 186-032 赤萩 町道運動公園線 石橋 20.70 7.90 1886（133） H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 無 河川

124 宮下橋 鋳物師 町道鋳物師線 鋼橋 20.50 4.30 1981 (38) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 牧谷川

125 岩島橋 宇津尾 町道合波広野線 PC橋 20.10 7.20 2006 (13) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷川

126 辯天橋 河野 町道河野・大良線 PC橋 20.00 9.70 1982 (37) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 無 谷

127 坊之橋 清水 町道東谷清水線 鋼橋 20.00 5.80 1972 (47) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 有 清水川

128 樫尾橋 八飯 町道八飯中央線 PC橋 19.10 5.20 1980 (39) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 樫尾谷川

129 阿久和橋 杣山 町道鋳物師阿久和線 PC橋 18.90 12.10 1996 (23) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 阿久和川

130 桝谷10号橋 桝谷 町道桝谷ダム1号線 鋼橋 18.80 7.00 1996 (23) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷ダム

131 清水橋 東谷 町道東谷国兼線 PC橋 17.80 8.20 1998 (21) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 清水川

132 田畑橋 今庄 町道大鶴目線 PC橋 17.00 7.50 1996 (23) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 無 田畑谷川

133 河内橋（新） 河内 町道河内奥野々線 PC橋 17.00 7.70 2005 (14) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河野川

134 南今庄橋 南今庄 町道南今庄線 PC橋 16.90 5.10 1963 (56) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 鹿蒜川
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135 城之橋 瀬戸 町道瀬戸芋ヶ平線 鋼橋 15.70 8.20 1989 (30) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 田倉川（支流）

136 湯尾谷橋 湯尾 町道峠道線 RC橋 15.40 4.60 1974 (45) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 湯尾谷川

137 6号橋 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 14.65 3.80 1963 (56) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 無 高倉谷川

138 蓑生谷橋 広野 町道広野ダム線 鋼橋 14.40 4.30 1970 (49) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 広野ダム

139 下川原橋 金粕 町道下道線 PC橋 14.30 7.20 2005 (14) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川

140 牧谷峠橋 牧谷 町道牧谷線 鋼橋 14.15 9.90 1993 (26) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 有 牧谷川

141 三代橋 牧谷 町道上牧谷線 RC橋 14.10 6.70 1981 (38) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 牧谷川

142 緑川橋 上別所 町道小野々松線 PC橋 14.10 7.20 2003 (16) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 奥野々川

143 柳田橋 別所 町道上別所線 PC橋 14.00 4.35 1986 (33) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 奥野々川

144 5025-031 宇津尾 町道宇津尾上江線 鋼橋 13.75 4.70 1987 (32) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 宇津尾谷川

145 橋の爪橋 瀬戸 町道中橋線 鋼橋 13.00 6.00 1981 (38) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 田倉川（支流）

146 宮下橋 板取 町道孫谷板取線 PC橋 13.00 6.20 1969 (50) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 孫谷川

147 村下橋 上別所 町道別所奥野々線 PC橋 12.90 4.00 1974 (45) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 奥野々川

148 五瀬津橋 阿久和 町道笹ノ腰線 PC橋 12.70 4.70 1973 (46) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 阿久和川

149 2047-004 瀬戸 町道瀬戸高倉線 PC橋 12.60 6.20 1993 (26) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 田倉川（支流）

150 上土切橋 上別所 町道上土切線 PC橋 12.55 3.40 1974 (45) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 奥野々川

151 社谷1号橋 社谷 町道湯尾社谷線 PC橋 12.50 8.20 2006 (13) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 河川

152 金粕川橋 上野 町道鋳物師阿久和線 その他 12.15 8.20 2012 (7) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 金粕川

153 三反田橋 牧谷 町道鯖波エリア線 PC橋 12.00 8.20 2010 (9) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 金粕川

154 283-030 具谷 町道具谷線 RCBOX 12.00 4.60 1979 (40) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 河川

155 ようさ橋 奥野々 町道ヨウサ線 PC橋 11.90 5.00 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 奥野々川

156 112-075 広野 町道岩谷線 RC橋 11.50 4.60 1971 (48) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし 1級 有 岩谷川

157 第1向出橋 中小屋 町道向出線 PC橋 11.50 4.30 1984 (35) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 阿久和川

158 東亭橋 金粕 町道下道線 PC橋 11.00 7.20 2004 (15) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川

159 桝谷12号橋 桝谷 町道桝谷ダム1号線 RC橋 10.80 8.20 1995 (24) H30 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 谷川

160 2047-220 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 10.70 3.80 1964 (55) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 高倉谷川

161 2047-159 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 10.65 3.65 1962 (57) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 高倉谷川

162 2047-140 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 10.60 3.80 1962 (57) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 高倉谷川

163 第2向出橋 中小屋 町道向出線 PC橋 10.45 4.10 1984 (35) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 阿久和川

164 奥野々川橋 奥野々 町道窪田村下線 PC橋 10.45 3.44 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 奥野々川

165 宮ノ前橋 鯖波 町道宮ノ前線 PC橋 10.30 7.10 1992 (27) H28 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 奥野々川

166 2050-007 杣木俣 町道杣木俣線 RC橋 10.10 5.00 1977 (42) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 杣木俣川

167 柳町橋 牧谷 町道柳町線 PC橋 10.00 8.70 1999 (20) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 堂田川

168 金粕谷橋 金粕 町道金粕谷線 RC橋 9.90 2.70 1978 (41) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川

169 岩谷村中橋 広野 町道岩谷村中線 RC橋 9.80 2.50 1973 (46) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 岩谷川

170 112-222 岩谷 町道岩谷線 RC橋 9.60 4.40 1972 (47) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 岩谷川

171 2006-052 久喜 町道久喜古木線 PC橋 9.60 7.70 2003 (16) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 田倉川（支流）

172 5038-474 今庄 町道桝谷ダム1号線 PC橋 9.60 5.20 1996 (23) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷川

173 牧谷橋 牧谷 町道牧谷魚見線 RC橋 9.50 3.50 1973 (46) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし 2級 有 牧谷川

174 183-014 八田 町道糠・八田線 RC橋 9.50 5.40 1975 (44) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

175 高地橋 牧谷 町道殿ノ上線 PC橋 9.45 5.15 1981 (38) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 牧谷川

176 第1笹ノ腰橋 堂宮 町道笹ノ腰線 PC橋 9.45 4.70 1973 (46) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川

177 下亭橋 金粕 町道下亭線 PC橋 9.45 7.65 2006 (13) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 金粕川

178 4013-002 大桐 町道向河原線 RC橋 9.20 2.80 1960 (59) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 鹿蒜川

179 4009-009 大桐 町道大桐線 RC橋 9.10 4.60 1964 (55) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 鹿蒜川
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180 5038-478 今庄 町道桝谷ダム2号線 PC橋 8.90 5.20 1996 (23) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷川

181 4011-005 大桐 町道大桐寺線 PC橋 8.60 3.50 1977 (42) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 鹿蒜川

182 第2窪田村下橋 奥野々 町道窪田村下線 RC橋 8.55 3.40 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 奥野々川（支流）

183 112-358 岩谷 町道岩谷線 RC橋 8.50 4.50 1976 (43) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 有 岩谷川

184 112-390 岩谷 町道岩谷線 RC橋 8.50 4.50 1976 (43) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 岩谷川

185 向面橋 奥野々 町道向面線 RC橋 8.30 3.40 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし その他 有 奥野々川（支流）

186 9005-068 今泉 町道今泉坂口線 RC橋 8.20 2.60 1970 (49) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 今泉川

187 小時易橋 広野 町道広野ダム線 RC橋 8.05 5.30 1970 (49) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし 2級 有 広野ダム

188 時易橋 広野 町道広野ダム線 RC橋 8.00 5.30 1969 (50) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし 2級 有 広野ダム

189 282-009 今泉 町道今泉3号線 RC橋＋PCBOX 8.00 4.80 1979 (40) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 今泉川

190 河内1号橋 河内 町道河内奥野々線 RC橋 8.00 9.50 1965 (54) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 河野川（支流）

191 2001-010 久喜 町道久喜線 RC橋 7.80 6.20 1982 (37) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 田倉川（支流）

192 5048-213 桝谷 町道大河内線 RC橋 7.60 4.10 1962 (57) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

193 112-321 岩谷 町道岩谷線 RC橋 7.50 4.50 1975 (44) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 岩谷川

194 212-008 今庄 町道今庄合波線 RC橋 7.50 4.00 1972 (47) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 小鶴目谷川

195 5055-120 宇津尾 町道合波広野線 RC橋 7.50 6.60 1977 (42) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

196 5055-033 大門 町道合波広野線 RC橋 7.40 6.60 1977 (42) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

197 梨木頃橋 東大道 町道梨木頃線 PC橋 7.30 6.00 1993 (26) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

198 4016-008 二ツ屋 町道二の谷線 RC橋 7.25 3.30 1972 (47) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 二ツ屋川

199 2047-089 瀬戸 町道瀬戸高倉線 RC橋 7.20 3.60 1960 (59) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 高倉谷川

200 2051-004 杣木俣 町道谷出線 RC橋 7.20 3.45 1977 (42) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 杣木俣川（支流）

201 鶉沢橋 東大道 町道鶉沢線 PCBOX 7.20 11.80 2014 (5) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

202 5055-023 大門 町道合波広野線 RC橋 7.15 6.65 1977 (42) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

203 2049-001 杉谷 町道杉谷村向線 RC橋 7.00 3.60 1996 (23) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 杉谷川

204 9005-051 今泉 町道今泉坂口線 RC橋 7.00 2.50 1970 (49) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 今泉川

205 206-282 瀬戸 町道瀬戸芋ヶ平線 RC橋 6.90 4.10 1955 (64) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 無 芋ヶ平川（支流）

206 5040-007 橋立 町道橋立道線 RC橋 6.80 13.30 1977 (42) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

207 4008-085 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 6.70 5.50 1974 (45) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 二ツ屋川

208 寺谷橋 杉谷 町道杉谷線 RC橋 6.50 4.30 1968 (51) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 無 杉谷川

209 205-009 馬上免 町道馬上免古木線 RC橋 6.40 4.50 1991 (28) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 田倉川（支流）

210 9007-246 赤萩 町道河野武生線 RC橋 6.30 4.50 1930 (89) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 河川

211 黒谷口橋 広野 町道広野ダム線 RC橋 6.10 5.30 1971 (48) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 広野ダム

212 小黒谷橋 広野 町道広野ダム線 RC橋 6.10 4.30 1969 (50) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 広野ダム

213 214-123 広野 町道広野ダム線 RC橋 6.10 5.30 1970 (49) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 広野ダム

214 3005-009 今庄 町道大岩4号線 RC橋 6.00 4.00 2000 (19) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 日野川（支流）

215 5052-016 板取 町道上板取線 RC橋 6.00 9.60 1990 (29) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

216 一乗谷第1橋 牧谷 町道下城線 RC橋 6.00 7.30 1986 (33) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 乗谷川

217 4008-070 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 5.95 3.00 1973 (46) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 二ツ屋川

218 駅前橋 西大道 町道保育所線 RC橋 5.70 13.60 1975 (44) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

219 4010-010 大桐 町道七重谷線 RC橋 5.55 3.50 1972 (47) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

220 2007-013 長沢 町道長沢中小屋線 RC橋 5.30 8.20 2002 (17) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

221 野良山橋 別所 町道別所線 RC橋 5.10 4.90 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 野良山川

222 183-054 八田 町道糠・八田線 RC橋 5.10 5.60 1976 (43) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

223 212-027 今庄 町道今庄合波線 RC橋 5.00 7.40 1995 (24) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし 2級 有 河川

224 183-073 八田 町道糠・八田線 PCBOX 5.00 6.00 1977 (42) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

－
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平成30年度　　南越前町橋梁長寿命化修繕計画策定橋梁一覧表
番号 橋 　梁　 名 所   在   地 路　　線　　名 橋　　種 橋　長（m） 全幅員（m） 建設年（橋齢） 点検年度 総合判定 その他 緊急輸送路 道路区分 代替路の有無 路下条件

225 5016-007 荒井 町道荒井中線 RC橋 4.90 3.40 1960 (59) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 日野川（支流）

226 5016-001 荒井 町道荒井中線 RC橋 4.70 3.30 1960 (59) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 日野川（支流）

227 5012-005 大門 町道大門谷3号線 RC橋 4.60 2.50 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 日野川（支流）

228 第1半ケ亟橋 阿久和 町道阿久和上野線 PCBOX 4.60 12.00 1973 (46) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 河川

229 9005-001 今泉 町道今泉坂口線 RC橋 4.60 4.20 1979 (40) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 今泉川

230 第1長田橋 阿久和 町道長田線 RC橋 4.45 4.40 1973 (46) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

231 107-020 今庄 町道今庄中央線 RC橋 4.40 6.80 2000 (19) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 日野川（支流）

232 1050-015 燧 町道燧環状線 PCBOX 4.40 4.90 1972 (47) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

233 自転車道橋 脇本 町道上平吹鯖波線 RC橋 4.40 3.80 1990 (29) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 日野川（支流）

234 第2円正寺橋 鯖波 町道円正寺線 RC橋 4.30 6.60 1974 (45) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

235 182-037 甲楽城 町道小中学校通学線 RC橋 4.10 9.00 1978 (41) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 有 甲楽城川

236 5054-021 板取 町道栃ノ木線 RC橋 4.05 7.25 1990 (29) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

237 3005-016 今庄 町道大岩4号線 RC橋 4.00 4.05 2000 (19) H30 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

238 9024-017 菅谷 町道菅谷線 RC橋 4.00 4.20 1959 (60) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 河野川

239 河内橋 河内 町道河内奥野々線 RC橋 4.00 7.20 1990 (29) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

240 八溝田橋 東谷 町道八溝田線 RC橋 3.85 5.30 1973 (46) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

241 112-067 広野 町道岩谷線 RC橋 3.80 6.40 1970 (49) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 1級 有 岩谷川

242 9007-135 赤萩 町道河野武生線 RC橋 3.70 5.00 1930 (89) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 河川

243 中野橋 上野 町道上野東環状線 RC橋 3.60 6.40 1978 (41) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 河川

244 5037-068 宇津尾 町道宇津尾桝谷ダム線 RC橋 3.50 3.50 1955 (64) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷川（支流）

245 9007-121 赤萩 町道河野武生線 RC橋 3.50 4.20 1930 (89) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 無 河川

246 2052-004 杣木俣 町道下町線 RC橋 3.40 3.70 1977 (42) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 無 杣木俣川（支流）

247 203-023 湯尾 町道湯尾社谷線 PCBOX 3.40 9.00 1975 (44) H27 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 六郎谷川

248 下細田橋 上野 町道下細田線 RC橋 3.30 4.65 1973 (46) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

249 第3円正寺橋 阿久和 町道円正寺線 RC橋 3.30 4.60 1974 (45) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 阿久和川

250 5006-001 合波 町道合波下道線 RC橋 3.20 6.30 1985 (34) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

251 倉ケ谷橋 奥野々 町道大神宮線 RC橋 3.20 3.90 1969 (50) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

252 5007-001 合波 町道合波村中1号線 RC橋 3.10 5.00 1985 (34) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

253 4008-124 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RCBOX 3.02 4.87 1977 (42) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 二ツ屋川

254 112-055 広野 町道岩谷線 RCBOX 3.00 5.00 1969 (50) H29 Ⅰ Ⅲ 指定なし 1級 有 広野ダム

255 神宮橋 奥野々 町道神宮線 RC橋 3.00 4.30 1981 (38) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

256 第2岩倉田橋 上野 町道岩倉田線 RC橋 2.90 8.20 1971 (48) H28 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

257 104-013 湯尾 町道旭国道線 PCBOX 2.57 5.80 1976 (43) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし 1級 有 河川

258 5037-086 宇津尾 町道宇津尾桝谷ダム線 RCBOX＋PCBOX 2.56 7.00 1955 (64) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 桝谷川（支流）

259 上中道橋 上野 町道上中道線 PCBOX 2.40 4.60 1971 (48) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 堂田川

260 飴屋川原橋 鯖波 町道飴屋川原線 RC橋 2.40 4.60 1974 (45) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

261 4008-058 二ツ屋 町道上新道敦賀線 RC橋 2.35 4.15 1972 (47) H30 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 二ツ屋川

262 4001-139 下新道 町道今庄上新道線 PCBOX 2.32 9.00 1993 (26) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 鹿蒜川（支流）

263 舞頃橋 東大道 町道舞頃線 PCBOX 2.30 7.00 1993 (26) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

264 4002-005 南今庄 町道南今庄村中線 RC橋 2.20 3.10 1996 (23) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 鹿蒜川（支流）

265 海道端橋 東谷 町道海道端橋 RC橋 2.20 6.05 1972 (47) H28 Ⅰ Ⅰ 指定なし その他 有 河川

266 畑橋 東大道 町道大塚野下線 RC橋 2.20 5.70 1972 (47) H29 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

267 1001-016 湯尾 町道楢原線 PCBOX 2.10 8.15 1972 (47) H27 Ⅰ Ⅱ 指定なし その他 有 河川

268 井上橋 堂宮 町道堂宮金粕線 RC橋 2.00 6.15 1970 (49) H29 Ⅰ Ⅰ 指定なし 2級 有 金粕川（支流）

268 橋 4,074合　      計
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　　　「国土交通省 道路橋定期点検要領 平成26年6月」及び「福井県 橋梁定期点検マニュ

　　アル 平成28年4月」に基づき、橋梁毎、径間毎に損傷の程度を把握するために定期点検

　　を実施し、橋梁の健全度を把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　　　パトロール車による走行面の変状について点検を行う。

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　対策優先順位の評価については、各橋梁の損傷状況、重要度などを総合的に考慮した上で

決定する。

　同一橋梁における工事時期の調整後、各年度の保全・更新費用の合計額を比較すると、

年度によりかなりのばらつきが予想されるため、各橋梁間の工事時期を俯瞰的な観点より

調整し、各年度の保全・更新費用の平準化を行う。

修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、

　南越前町が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約79%を占めて

いるため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ

評価項目

分類 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 50m以上 15m～50m 5m～15m 5m以下 該当する 該当なし 1級 2級 その他 該当する 該当なし 集落内 集落間 集落以外 海岸線から100m以内 海岸線から100m～300m 海岸線から20㎞以内 その他 8m以上 3.5m～8.0m 3.5m以下

配点 30 10 0 15 10 5 0 15 0 5 3 1 5 0 10 5 0 10 3 1 0 10 5 0

軽減率 1 0.5 0.2

　　　　　※ BとDの配点に対して、軽減率としてFの値を掛ける。

　　　　　総合重要度＝A×{(B×軽減率)+C+(D×軽減率)+E+F+G+H}

F 人家の連担区域 G 飛来塩分 H 幅員A 施設の健全度 B 橋長 C 3大損傷 D 町道等級 E 通学路



５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

※10年間（2019-2028）の対策内容と実施時期を次ページ表に示す。



短期事業計画一覧(2019-2028)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 BR0-184047-00009 大鶴目橋 町道大鶴目線 1963 70.00 7.00 河川 51,444 0 997 0 0 0 0 997 0 0 設計：緊急対策設計費　主部材：断面修復工法　等　床版：断面修復工法　支承：塗装

塗替え(Rc-Ⅰ)(始端側)　支承：塗装塗替え(Rc-Ⅰ)(終端側)　下部工：断面修復工　等

(2019), 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

2 BR0-184047-00273 9024-009 町道菅谷線 1959 14.00 4.00 河川 0 0 656 0 0 0 0 125 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：断面修復工法　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

3 BR0-184047-00070 一ノ瀬橋 町道瀬戸芋ヶ平線 1957 12.00 5.00 河川 0 1,236 0 0 0 0 112 0 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：断面修復工法　等(2020), 点検：定

期点検(2025)

4 BR0-184047-00278 河内3号橋 町道河内奥野々線 1965 11.00 4.00 河川 0 0 2,014 0 0 0 0 102 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：断面修復工法　等　床版：断面修復

工法　等(2021), 点検：定期点検(2026)

5 BR0-184047-00200 殿ノ上橋 町道殿ノ上線 1981 10.00 5.00 河川 2,541 0 109 0 0 0 0 109 0 0 設計：緊急対策設計費　主部材：断面修復工　等　床版：断面修復工　等　下部工：断

面修復工　等(2019), 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

6 BR0-184047-00148 4008-077 町道上新道敦賀線 1973 7.00 3.00 河川 0 0 0 0 1,012 0 0 0 0 44 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：コンクリート充填(2023), 点検：定期

点検(2028)

7 BR0-184047-00149 4008-081 町道上新道敦賀線 1973 6.00 5.00 河川 0 0 0 0 2,432 0 0 0 0 57 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：断面修復工法(2023), 点検：定期点検

(2028)

8 BR0-184047-00177 寺谷橋 町道牧谷魚見線 1973 6.00 3.00 河川 0 0 0 969 0 0 0 0 31 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：部分打替え工法　下部工：部分打換え

工法(2022), 点検：定期点検(2027)

9 BR0-184047-00251 183-065 町道糠・八田線 1976 5.00 5.00 河川 0 0 6,832 0 0 0 0 57 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：コンクリート充填(2021), 点検：定期

点検(2026)

10 BR0-184047-00261 285-059 町道大谷1号線 1973 5.00 8.00 河川 0 34,789 80 0 0 0 0 80 0 0 設計：緊急対策設計費　主部材：塗装塗替え(Rc-Ⅰ)　等　支承：支承取替え(始端側)

支承：支承取替え(終端側)(2020),点検：定期点検(2021),  点検：定期点検(2026)

11 BR0-184047-00169 下丈野橋 町道大道脇本線 1971 5.00 7.00 河川 0 0 0 10,737 0 0 0 0 68 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：BOX架替え　下部工：BOX架替え

(2022), 点検：定期点検(2027)

12 BR0-184047-00271 9007-188 町道河野武生線 1930 3.00 5.00 河川 0 0 3,369 1,285 0 0 0 28 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：コンクリート充填　等(2021), 設計：設

計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2022), 点検：定期点検

(2026)

13 BR0-184047-00132 5037-117 町道宇津尾桝谷ダム線 1955 3.00 4.00 河川 0 0 0 0 174 0 0 0 0 19 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：コンクリート充填(2023), 点検：定期

点検(2028)

14 BR0-184047-00043 赤岩橋 町道燧南条線 1990 97.00 4.00 河川 0 0 0 0 3,084 15,916 0 0 0 770 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　伸縮装置：伸縮装置補修(終端側)(2023), 設

計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2024), 点検：定期

点検(2028)

15 BR0-184047-00030 多留美橋 町道多留美線 1962 40.00 4.00 河川 5,464 0 302 0 0 0 0 302 0 0 設計：緊急対策設計費　床版：排水装置補修　等　設計：設計費　主部材：断面修復&

表面被覆&足場工(2019), 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

16 BR0-184047-00008 新八幡橋 町道河野・大良線 1981 24.00 7.00 河川 0 0 1,663 0 0 0 0 352 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修(2021), 点検：定期点

検(2026)

17 BR0-184047-00037 大河原橋 町道南今庄停車場線 1976 22.00 5.00 河川 0 0 1,533 0 0 0 0 222 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

18 BR0-184047-00056 天王新橋 町道燧南条線 1991 22.00 4.00 河川 0 0 0 0 4,949 0 0 0 0 176 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　伸縮装置：伸縮装置補修　等(始端側)　伸縮

装置：伸縮装置補修　等(終端側)(2023), 点検：定期点検(2028)

19 BR0-184047-00007 赤萩橋 町道赤萩1号線 1966 15.00 6.00 河川 0 0 1,513 0 0 0 0 202 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

20 BR0-184047-00090 岩谷口橋 町道岩谷線 1972 14.00 5.00 河川 0 0 0 1,449 0 0 0 0 138 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：排水装置補修　等(2022), 点検：定期

点検(2027)

21 BR0-184047-00220 寺谷橋 町道寺谷線 1980 13.00 5.00 河川 0 0 0 320 0 0 0 0 132 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修(2022), 点検：定期点

検(2027)

22 BR0-184047-00134 前谷橋 町道大河内線 1958 12.00 4.00 河川 0 0 0 0 5,234 0 0 0 0 99 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：高欄補修(2023), 点検：定期点検

(2028)

23 BR0-184047-00100 2046-002 町道中嶋線 1983 9.00 4.00 河川 0 930 0 3,031 0 0 87 0 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：断面修復工法　等(2020), 設計：設計

費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(2022), 点検：定期点検(2025)

24 BR0-184047-00258 282-004 町道今泉2号線 1979 9.00 5.00 河川 8,546 0 779 517 0 0 0 91 0 0 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&足場工(2019), 設計：緊急対策設計費

点検：定期点検　伸縮装置：高欄補修工法その2(始端側)(2021), 設計：設計費　下部

工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(2022), 点検：定期点検(2026)

25 BR0-184047-00280 宮前橋 町道河内奥野々線 1978 8.00 3.00 河川 0 0 428 0 0 0 0 53 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修(2021), 点検：定期点

検(2026)

26 BR0-184047-00241 畦高橋 町道畦高線 1982 8.00 2.00 河川 0 0 0 83 0 0 0 0 37 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：橋面舗装補修(2022), 点検：定期点

検(2027)

27 BR0-184047-00263 9005-030 町道今泉坂口線 1970 4.00 3.00 河川 0 0 3,418 0 0 0 0 30 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：排水装置補修　等(2021), 点検：定期

点検(2026)

28 BR0-184047-00020 田倉俣橋 町道桝谷ダム1号線 1999 122.00 5.00 その他 0 0 0 1,332 0 0 0 0 1,332 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

29 BR0-184047-00014 合波橋 町道合波大門線 1980 108.00 6.00 河川 2,449 0 1,406 0 0 0 0 1,406 0 0 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(2019), 点検：定期点検

(2021), 点検：定期点検(2026)

30 BR0-184047-00052 八乙女橋 町道湯尾社谷線 1999 108.00 11.00 河川 0 2,449 0 0 0 0 2,449 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

31 BR0-184047-00004 魚揚橋 町道甲楽城3号線 1978 96.00 6.00 海岸 0 0 1,210 0 0 0 0 1,210 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

32 BR0-184047-00015 小鶴目橋 町道小鶴目線 1977 80.00 6.00 河川 843 0 1,008 0 4,094 0 0 1,008 0 0 設計：設計費　下部工：断面修復&表面被覆(2019), 点検：定期点検(2021), 設計：設計

費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(2023), 点検：定期点検(2026)

33 BR0-184047-00053 社谷橋 町道湯尾社谷線 1996 65.00 11.00 河川 0 1,463 0 0 0 0 1,463 20,453 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面

修復&ひび割れ注入&足場工(2026)

34 BR0-184047-00016 八飯大橋 町道前田橋線 1984 62.00 7.00 河川 0 0 874 0 0 0 0 874 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

35 BR0-184047-00028 二ツ屋橋 町道広野ダム線 1974 54.00 5.00 その他 0 4,248 1,496 0 0 0 0 516 0 0 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(2020), 点検：定期点検

設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(2021), 点検：定期点検

(2026)

36 BR0-184047-00024 嶋橋 町道脇本上平吹線 1972 33.00 5.00 河川 0 0 363 0 0 0 0 19,925 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場

工(2026)

37 BR0-184047-00051 鹿蒜橋 町道今庄中央線 2006 31.00 11.00 河川 0 716 7,236 0 0 0 716 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&

足場工(2021), 点検：定期点検(2025)

38 BR0-184047-00026 日野川管理橋 町道上平吹鯖波線 1975 31.00 6.00 河川 0 0 387 0 0 0 0 387 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

39 BR0-184047-00032 早刈橋 町道次郎丸線 1978 24.00 6.00 河川 0 0 282 0 0 0 0 282 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

40 BR0-184047-00019 稲葉橋 町道中出線 1979 24.00 4.00 河川 0 0 202 9,239 0 0 0 202 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(2022), 点検：定

期点検(2026)

41 BR0-184047-00036 西ノ下橋 町道結の下線 1979 21.00 5.00 河川 0 0 216 0 0 9,560 0 216 9,469 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工

(2027)

42 BR0-184047-00023 脇本橋 町道大道脇本線 1972 19.00 6.00 河川 0 0 245 0 10,154 0 0 245 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(2023), 点検：定

期点検(2026)

43 BR0-184047-00042 奥谷橋 町道清水線 1972 19.00 5.00 河川 0 206 0 0 0 0 206 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

44 BR0-184047-00005 奥谷第2橋 町道辻堂線 1972 18.00 3.00 河川 0 0 120 0 0 0 0 120 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

45 BR0-184047-00017 八坂橋 町道八坂線 1978 16.00 3.00 河川 0 0 99 0 0 0 0 99 4,256 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面

修復&ひび割れ注入&足場工(2027)

46 BR0-184047-00010 板取橋 町道孫谷板取線 1965 15.00 7.00 河川 0 0 217 0 0 8,907 0 217 8,187 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工

(2027)

47 BR0-184047-00033 麻ヶ谷橋 町道小麻ヶ谷線 1983 15.00 5.00 河川 0 0 154 0 9,645 0 0 154 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&

足場工(2023), 点検：定期点検(2026)

48 BR0-184047-00018 仲江橋 町道阿久和上野線 1975 15.00 7.00 河川 0 0 208 0 0 0 0 208 0 9,038 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面

修復&ひび割れ注入&足場工(2028)

49 BR0-184047-00072 殿下橋 町道瀬戸芋ヶ平線 1955 14.00 5.00 河川 0 9,594 0 0 0 0 130 0 0 0 点検：定期点検　設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

(2020), 点検：定期点検(2025)

50 BR0-184047-00197 左鎌橋 町道鯖波エリア線 1974 13.00 4.00 河川 0 0 104 0 0 0 0 104 0 3,974 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&

足場工(2028)

51 BR0-184047-00215 縄手橋 町道縄手線 1978 13.00 5.00 河川 0 0 131 7,647 0 0 0 131 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&

足場工(2022), 点検：定期点検(2026)

52 BR0-184047-00092 112-309 町道岩谷線 1975 12.00 5.00 河川 0 0 0 125 0 0 5,669 0 125 0 点検：定期点検(2022), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2025), 点検：定期点検(2027)

53 BR0-184047-00076 スモモダニ橋 町道杉谷線 1988 10.00 7.00 河川 0 141 0 0 0 0 1,380 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検　設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ

注入&断面修復(2025)

54 BR0-184047-00074 206-327 町道瀬戸芋ヶ平線 1955 10.00 6.00 河川 0 120 0 0 0 0 4,307 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場

工(2025)

55 BR0-184047-00080 4001-248 町道今庄上新道線 1979 10.00 4.00 河川 0 0 0 3,884 0 0 0 2,931 84 0 点検：定期点検　設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工

(2022), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(2026), 点検：定期点検(2027)

56 BR0-184047-00174 金粕橋 町道阿久和上野線 1973 9.00 7.00 河川 0 0 0 133 0 13,465 0 0 133 0 点検：定期点検(2022), 設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&

足場工(2024), 点検：定期点検(2027)

57 BR0-184047-00121 4011-025 町道大桐寺線 1974 9.00 4.00 河川 0 0 0 72 0 3,276 0 0 72 0 点検：定期点検(2022), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2027)

58 BR0-184047-00075 206-340 町道瀬戸芋ヶ平線 1955 8.00 6.00 河川 0 111 0 0 0 0 3,891 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場

工(2025)

59 BR0-184047-00109 2048-001 町道杉谷寺谷線 1982 8.00 4.00 河川 0 62 0 0 255 2,823 62 0 0 0 点検：定期点検　(2020),設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復

(2023) 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2024), 点

検：定期点検(2025)

60 BR0-184047-00078 208-050 町道杉谷線 1971 8.00 5.00 河川 0 81 0 0 0 0 81 0 853 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025), 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび

割れ注入&断面修復(2027)

61 BR0-184047-00213 岩端橋 町道岩端線 1978 8.00 4.00 河川 0 0 57 0 0 1,920 0 57 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(2024), 点検：定

期点検(2026)

62 BR0-184047-00188 大谷口橋 町道大谷口線 1972 7.00 3.00 河川 0 0 0 42 0 0 0 0 42 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

63 BR0-184047-00142 2050-004 町道杣木俣線 1977 7.00 4.00 河川 0 57 0 0 0 0 57 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

64 BR0-184047-00152 4008-092 町道上新道敦賀線 1974 6.00 6.00 河川 0 0 0 3,779 83 0 0 0 0 83 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2022), 点検：定

期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

65 BR0-184047-00144 130号橋 町道上温谷4号線 1975 5.00 2.00 河川 0 22 0 0 0 990 22 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2025)

66 BR0-184047-00270 9007-143 町道河野武生線 1930 5.00 4.00 河川 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

67 BR0-184047-00128 5025-010 町道宇津尾上江線 1970 5.00 5.00 河川 0 0 2,377 52 0 0 0 0 52 0 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2021), 点検：定

期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

68 BR0-184047-00210 第2笹ノ腰橋 町道笹ノ腰線 1973 4.00 4.00 河川 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)
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69 BR0-184047-00221 谷山橋 町道谷山線 1969 4.00 4.00 河川 0 37 0 0 0 1,676 37 0 287 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2025), 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注

入&断面修復(2027)

70 BR0-184047-00267 9007-115 町道河野武生線 1930 4.00 4.00 河川 0 0 34 0 0 1,561 0 34 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2026)

71 BR0-184047-00171 東谷橋 町道東谷清水線 2005 4.00 18.00 河川 0 6,811 150 0 0 0 0 150 0 0 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2020), 点検：定

期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

72 BR0-184047-00122 5003-001 町道合波堤防線 1985 4.00 8.00 河川 0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

73 BR0-184047-00222 中道橋 町道中道線 1969 3.00 5.00 河川 0 39 0 388 0 0 39 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復

(2022), 点検：定期点検(2025)

74 BR0-184047-00185 保育所第2橋 町道保育所線 1981 3.00 5.00 河川 0 0 0 1,401 0 0 0 0 30 0 点検：定期点検　設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工

(2022), 点検：定期点検(2027)

75 BR0-184047-00187 堂畷橋 町道堂畷団地線 1971 3.00 6.00 河川 0 1,538 34 0 0 0 0 34 0 0 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2020), 点検：定

期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

76 BR0-184047-00102 2047-033 町道瀬戸高倉線 1960 3.00 4.00 河川 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

77 BR0-184047-00041 桝谷大橋 町道桝谷ダム2号線 1997 211.00 8.00 その他 0 0 3,407 0 0 0 33,264 3,407 0 31,295 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　下部工：断面修復&表面被覆(2025), 点検：定期

点検(2026), 設計：設計費　主部材：断面修復&表面被覆&足場工(2028)

78 BR0-184047-00013 桝谷9号橋 町道桝谷ダム1号線 1995 39.00 8.00 その他 0 0 614 0 0 0 0 614 32,831 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&

足場工(2027)

79 BR0-184047-00059 桝谷7号橋 町道桝谷ダム1号線 1995 39.00 5.00 その他 0 1,920 0 0 0 0 426 0 0 0 点検：定期点検　設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復(2020),

点検：定期点検(2025)

80 BR0-184047-00046 橋立大橋 町道橋立道線 1993 38.00 6.00 河川 0 492 0 0 26,798 0 492 0 0 0 点検：定期点検　(2020), 設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&

足場工(2023), 点検：定期点検(2025)

81 BR0-184047-00047 平吹橋 町道上平吹線 2007 24.00 10.00 河川 0 503 0 0 0 0 503 0 0 21,248 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面

修復&ひび割れ注入&足場工(2028)

82 BR0-184047-00057 樋ノ詰橋 町道小倉谷瀬戸線 1989 19.00 6.00 河川 0 231 0 0 0 0 231 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

83 BR0-184047-00029 黒谷橋 町道広野ダム線 1968 18.00 4.00 河川 0 0 163 0 0 0 0 163 6,697 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&

足場工(2027)

84 BR0-184047-00006 中橋 町道中橋線 1959 16.00 4.00 河川 0 0 135 0 0 0 0 135 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

85 BR0-184047-00011 天王橋 町道湯尾幹線 1981 15.00 6.00 河川 0 0 173 14,564 0 0 0 173 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&

足場工(2022), 点検：定期点検(2026)

86 BR0-184047-00003 落合橋 町道赤萩1号線 1963 15.00 7.00 河川 0 0 0 216 0 0 0 0 216 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

87 BR0-184047-00157 2027-041 町道赤谷線 1972 13.00 3.00 河川 0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

88 BR0-184047-00141 1036-004 町道稲荷4号線 1976 13.00 5.00 河川 0 135 0 0 0 0 5,265 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場

工(2025)

89 BR0-184047-00230 桑木町橋 町道桑木町線 1974 11.00 3.00 河川 0 0 0 68 0 0 0 0 68 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

90 BR0-184047-00113 2050-029 町道杣木俣線 1977 10.00 5.00 河川 0 100 0 0 0 0 100 0 359 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025), 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび

割れ注入&断面修復(2027)

91 BR0-184047-00232 薬師橋 町道薬師線 1978 9.00 2.00 河川 0 0 0 41 0 0 0 0 41 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

92 BR0-184047-00150 4008-083 町道上新道敦賀線 1974 8.00 5.00 河川 0 0 0 0 82 3,715 0 0 0 82 点検：定期点検(2023), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2028)

93 BR0-184047-00206 大野橋 町道大野線 2000 7.00 8.00 河川 0 0 122 0 0 0 0 122 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

94 BR0-184047-00266 9007-021 町道河野武生線 1930 7.00 5.00 河川 0 0 69 0 0 3,110 0 69 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2026)

95 BR0-184047-00279 河内4号橋 町道河内奥野々線 1965 7.00 4.00 河川 0 0 53 0 0 2,414 0 53 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2024), 点検：定期点検(2026)

96 BR0-184047-00189 加家橋 町道加家線 1972 6.00 3.00 河川 0 0 0 44 0 0 0 0 44 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

97 BR0-184047-00234 第1窪田村下橋 町道窪田村下線 1978 5.00 3.00 河川 0 0 0 38 0 0 0 0 38 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

98 BR0-184047-00107 2047-178 町道瀬戸高倉線 1964 4.00 3.00 河川 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

99 BR0-184047-00112 2050-023 町道杣木俣線 1977 4.00 4.00 河川 0 40 0 474 0 0 40 0 0 0 点検：定期点検(2020), 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復

(2022), 点検：定期点検(2025)

100 BR0-184047-00225 第1円正寺橋 町道円正寺線 1974 4.00 7.00 河川 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

101 BR0-184047-00182 関ケ鼻橋 町道関ヶ鼻線 1968 4.00 3.00 河川 0 0 0 1,197 0 0 0 0 26 0 点検：定期点検　設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工

(2022), 点検：定期点検(2027)

102 BR0-184047-00277 河内2号橋 町道河内奥野々線 1965 4.00 4.00 河川 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

103 BR0-184047-00103 2047-047 町道瀬戸高倉線 1960 4.00 4.00 河川 0 0 29 0 0 0 0 29 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

104 BR0-184047-00097 1013-013 町道北府線 1973 4.00 8.00 河川 0 60 0 0 0 0 890 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検　設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ

注入&断面修復(2025)

105 BR0-184047-00170 妙泰寺橋 町道妙泰寺線 1974 4.00 10.00 河川 3,524 0 0 78 0 0 0 0 78 0 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&足場工(2019), 点検：定

期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

106 BR0-184047-00066 105-031 町道古木中央線 1963 4.00 5.00 河川 0 0 34 0 1,543 0 0 34 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2023), 点検：定期点検(2026)

107 BR0-184047-00254 281-017 町道杉山線 1960 3.00 4.00 河川 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

108 BR0-184047-00257 281-051 町道杉山線 1960 2.00 4.00 河川 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

109 BR0-184047-00180 四辻橋 町道上野東環状線 1978 2.00 5.00 河川 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

110 BR0-184047-00050 下川原橋 町道下川原線 1986 2.00 3.00 河川 0 0 0 11 0 0 495 0 11 0 点検：定期点検(2022), 設計：設計費　床版：床版防水工&断面修復&ひび割れ注入&

足場工(2025), 点検：定期点検(2027)

111 BR0-184047-00255 281-033 町道杉山線 1960 2.00 4.00 河川 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

112 BR0-184047-00256 281-043 町道杉山線 1960 2.00 3.00 河川 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

113 BR0-184047-00275 9047-004 町道具谷4号線 1989 2.00 2.00 河川 0 0 8 0 144 0 0 8 0 0 点検：定期点検(2021), 設計：設計費　下部工：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復

(2023), 点検：定期点検(2026)

114 BR0-184047-00034 門間大橋 町道湯尾駅前線 2002 142.00 7.00 河川 0 0 2,146 0 0 0 0 2,146 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

115 BR0-184047-00058 新三郎橋 町道桝谷ダム1号線 1997 107.00 5.00 その他 0 1,168 0 0 0 0 1,168 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

116 BR0-184047-00027 岩谷橋 町道広野ダム線 1975 104.00 5.00 その他 0 0 979 0 0 0 0 979 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

117 BR0-184047-00012 大門大橋 町道合波大門線 1987 82.00 6.00 その他 0 0 1,068 0 0 0 0 1,068 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

118 BR0-184047-00039 長沢橋 町道長沢中小屋線 2002 70.00 8.00 河川 0 0 1,205 0 0 0 0 1,205 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

119 BR0-184047-00061 大河内大橋 町道大河内線 2002 57.00 5.00 河川 0 622 0 0 0 0 622 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

120 BR0-184047-00044 荒井橋 町道荒井線 1992 50.00 7.00 河川 0 698 0 0 0 0 698 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

121 BR0-184047-00063 広野新橋 町道合波広野線 1998 23.00 7.00 河川 0 345 0 0 0 0 345 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

122 BR0-184047-00060 葛根谷橋 町道桝谷ダム2号橋 2004 21.00 5.00 河川 0 227 0 0 0 0 227 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

123 BR0-184047-00253 186-032 町道運動公園線 1886 21.00 8.00 河川 0 0 343 0 0 0 0 343 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

124 BR0-184047-00002 宮下橋 町道鋳物師線 1981 21.00 4.00 河川 0 0 185 0 0 0 0 185 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

125 BR0-184047-00062 岩島橋 町道合波広野線 2006 20.00 7.00 河川 0 304 0 0 0 0 304 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

126 BR0-184047-00021 辯天橋 町道河野・大良線 1982 20.00 10.00 その他 0 0 407 0 0 0 0 407 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

127 BR0-184047-00025 坊之橋 町道東谷清水線 1972 20.00 6.00 河川 0 0 244 0 0 0 0 244 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

128 BR0-184047-00038 樫尾橋 町道八飯中央線 1980 19.00 5.00 河川 0 0 1,333 0 0 0 0 209 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修(2021), 点検：定期点

検(2026)

129 BR0-184047-00049 阿久和橋 町道鋳物師阿久和線 1996 19.00 12.00 河川 0 480 0 0 0 0 480 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

130 BR0-184047-00040 桝谷10号橋 町道桝谷ダム1号線 1996 19.00 7.00 その他 0 0 276 0 0 0 0 276 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

131 BR0-184047-00048 清水橋 町道東谷国兼線 1998 18.00 8.00 河川 0 307 0 0 0 0 307 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

132 BR0-184047-00055 田畑橋 町道大鶴目線 1996 17.00 8.00 河川 0 268 0 0 0 0 268 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

133 BR0-184047-00282 河内橋（新） 町道河内奥野々線 2005 17.00 8.00 河川 0 0 0 0 275 0 0 0 0 275 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

134 BR0-184047-00001 南今庄橋 町道南今庄線 1963 17.00 5.00 河川 0 0 181 0 0 0 0 181 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

135 BR0-184047-00054 城之橋 町道瀬戸芋ヶ平線 1989 16.00 8.00 河川 0 270 0 0 0 0 270 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

136 BR0-184047-00035 湯尾谷橋 町道峠道線 1974 15.00 5.00 河川 0 0 2,117 0 0 0 0 149 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：排水装置補修　等(2021), 点検：定期

点検(2026)

137 BR0-184047-00031 6号橋 町道瀬戸高倉線 1963 15.00 4.00 河川 0 0 5,191 0 0 0 0 117 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：コンクリート充填　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

138 BR0-184047-00082 蓑生谷橋 町道広野ダム線 1970 14.00 4.00 その他 0 0 0 130 0 0 0 0 130 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

139 BR0-184047-00193 下川原橋 町道下道線 2005 14.00 7.00 河川 0 216 0 0 0 0 216 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

140 BR0-184047-00172 牧谷峠橋 町道牧谷線 1993 14.00 10.00 河川 0 0 294 0 0 0 0 294 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

141 BR0-184047-00201 三代橋 町道上牧谷線 1981 14.00 7.00 河川 0 0 198 0 0 0 0 198 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

142 BR0-184047-00245 緑川橋 町道小野々松線 2003 14.00 7.00 河川 0 0 213 0 0 0 0 213 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

143 BR0-184047-00244 柳田橋 町道上別所線 1986 14.00 4.00 河川 0 0 0 128 0 0 0 0 128 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

144 BR0-184047-00129 5025-031 町道宇津尾上江線 1987 14.00 5.00 河川 0 0 0 197 0 0 0 0 136 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：橋面舗装補修(2022), 点検：定期点

検(2027)

145 BR0-184047-00069 橋の爪橋 町道中橋線 1981 13.00 6.00 河川 0 164 0 0 0 0 164 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

146 BR0-184047-00136 宮下橋 町道孫谷板取線 1969 13.00 6.00 河川 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

147 BR0-184047-00238 村下橋 町道別所奥野々線 1974 13.00 4.00 河川 0 0 764 0 0 0 0 108 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

148 BR0-184047-00211 五瀬津橋 町道笹ノ腰線 1973 13.00 5.00 河川 0 0 125 0 0 0 0 125 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

149 BR0-184047-00101 2047-004 町道瀬戸高倉線 1993 13.00 6.00 河川 0 164 0 0 0 0 164 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

150 BR0-184047-00242 上土切橋 町道上土切線 1974 13.00 3.00 河川 0 0 1,401 0 0 0 0 90 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

151 BR0-184047-00068 社谷1号橋 町道湯尾社谷線 2006 13.00 8.00 河川 0 215 0 0 0 0 215 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

152 BR0-184047-00194 金粕川橋 町道鋳物師阿久和線 2012 12.00 8.00 河川 0 0 209 0 0 0 0 209 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

153 BR0-184047-00196 三反田橋 町道鯖波エリア線 2010 12.00 8.00 河川 0 0 207 0 0 0 0 207 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

154 BR0-184047-00260 283-030 町道具谷線 1979 12.00 5.00 河川 0 0 116 0 0 0 0 116 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

155 BR0-184047-00239 ようさ橋 町道ヨウサ線 1978 12.00 5.00 河川 0 0 0 125 0 0 0 0 125 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

156 BR0-184047-00089 112-075 町道岩谷線 1971 12.00 5.00 河川 0 0 0 1,422 0 0 0 0 111 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修　等(2022), 点検：定

期点検(2027)

157 BR0-184047-00218 第1向出橋 町道向出線 1984 12.00 4.00 河川 0 0 1,415 0 0 0 0 104 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修(2021), 点検：定期点

検(2026)

158 BR0-184047-00214 東亭橋 町道下道線 2004 11.00 7.00 河川 0 0 166 0 0 0 0 166 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

159 BR0-184047-00166 桝谷12号橋 町道桝谷ダム1号線 1995 11.00 8.00 河川 0 0 0 0 749 0 0 0 0 186 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：排水装置補修　等(2023), 点検：定期

点検(2028)

160 BR0-184047-00108 2047-220 町道瀬戸高倉線 1964 11.00 4.00 河川 0 0 85 0 0 0 0 85 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

161 BR0-184047-00106 2047-159 町道瀬戸高倉線 1962 11.00 4.00 河川 0 0 82 0 0 0 0 82 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)
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162 BR0-184047-00105 2047-140 町道瀬戸高倉線 1962 11.00 4.00 河川 0 0 85 0 0 0 0 85 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

163 BR0-184047-00219 第2向出橋 町道向出線 1984 10.00 4.00 河川 0 0 90 0 0 0 0 90 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

164 BR0-184047-00233 奥野々川橋 町道窪田村下線 1978 10.00 3.00 河川 0 0 0 75 0 0 0 0 75 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

165 BR0-184047-00246 宮ノ前橋 町道宮ノ前線 1992 10.00 7.00 河川 0 0 1,465 0 0 0 0 154 0 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水装置補修　等(2021), 点検：定

期点検(2026)

166 BR0-184047-00111 2050-007 町道杣木俣線 1977 10.00 5.00 河川 0 106 0 0 0 0 106 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

167 BR0-184047-00195 柳町橋 町道柳町線 1999 10.00 9.00 河川 0 0 0 196 0 0 0 0 183 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　下部工：橋面舗装補修(2022), 点検：定期点

検(2027)

168 BR0-184047-00216 金粕谷橋 町道金粕谷線 1978 10.00 3.00 河川 0 0 56 0 0 0 0 56 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

169 BR0-184047-00133 岩谷村中橋 町道岩谷村中線 1973 10.00 3.00 河川 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

170 BR0-184047-00091 112-222 町道岩谷線 1972 10.00 4.00 河川 0 0 0 89 0 0 0 0 89 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

171 BR0-184047-00140 2006-052 町道久喜古木線 2003 10.00 8.00 河川 0 155 0 0 0 0 155 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

172 BR0-184047-00167 5038-474 町道桝谷ダム1号線 1996 10.00 5.00 河川 0 0 0 0 105 0 0 0 0 105 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

173 BR0-184047-00176 牧谷橋 町道牧谷魚見線 1973 10.00 4.00 河川 0 0 0 258 0 0 0 0 70 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：排水管補修(2022), 点検：定期点検

(2027)

174 BR0-184047-00249 183-014 町道糠・八田線 1975 10.00 5.00 河川 0 0 108 0 0 0 0 108 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

175 BR0-184047-00199 高地橋 町道殿ノ上線 1981 9.00 5.00 河川 0 0 0 102 0 0 0 0 102 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

176 BR0-184047-00209 第1笹ノ腰橋 町道笹ノ腰線 1973 9.00 5.00 河川 0 0 93 0 0 0 0 93 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

177 BR0-184047-00217 下亭橋 町道下亭線 2006 9.00 8.00 河川 0 152 0 0 0 0 152 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

178 BR0-184047-00119 4013-002 町道向河原線 1960 9.00 3.00 河川 0 0 0 54 0 0 0 0 54 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

179 BR0-184047-00118 4009-009 町道大桐線 1964 9.00 5.00 河川 0 0 0 88 0 0 0 0 88 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

180 BR0-184047-00168 5038-478 町道桝谷ダム2号線 1996 9.00 5.00 河川 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

181 BR0-184047-00120 4011-005 町道大桐寺線 1977 9.00 4.00 河川 0 0 0 63 0 0 0 0 63 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

182 BR0-184047-00235 第2窪田村下橋 町道窪田村下線 1978 9.00 3.00 河川 0 0 0 61 0 0 0 0 61 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

183 BR0-184047-00094 112-358 町道岩谷線 1976 9.00 5.00 河川 0 0 0 80 0 0 0 0 80 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

184 BR0-184047-00095 112-390 町道岩谷線 1976 9.00 5.00 河川 0 0 0 80 0 0 0 0 80 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

185 BR0-184047-00236 向面橋 町道向面線 1978 8.00 3.00 河川 0 0 0 309 0 0 0 0 59 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：排水装置補修　等(2022), 点検：定期

点検(2027)

186 BR0-184047-00265 9005-068 町道今泉坂口線 1970 8.00 3.00 河川 0 0 45 0 0 0 0 45 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

187 BR0-184047-00083 小時易橋 町道広野ダム線 1970 8.00 5.00 その他 0 0 0 1,339 0 0 0 0 90 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：高欄補修　等(2022), 点検：定期点検

(2027)

188 BR0-184047-00084 時易橋 町道広野ダム線 1969 8.00 5.00 その他 0 0 0 1,104 0 0 0 0 89 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　床版：高欄補修　等(2022), 点検：定期点検

(2027)

189 BR0-184047-00259 282-009 町道今泉3号線 1979 8.00 5.00 河川 0 0 81 0 0 0 0 81 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

190 BR0-184047-00276 河内1号橋 町道河内奥野々線 1965 8.00 10.00 河川 0 0 160 0 0 0 0 160 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

191 BR0-184047-00098 2001-010 町道久喜線 1982 8.00 6.00 河川 0 102 0 0 0 0 102 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

192 BR0-184047-00135 5048-213 町道大河内線 1962 8.00 4.00 河川 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

193 BR0-184047-00093 112-321 町道岩谷線 1975 8.00 5.00 河川 0 0 0 71 0 0 0 0 71 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

194 BR0-184047-00143 212-008 町道今庄合波線 1972 8.00 4.00 河川 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

195 BR0-184047-00164 5055-120 町道合波広野線 1977 8.00 7.00 河川 0 0 0 0 104 0 0 0 0 104 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

196 BR0-184047-00162 5055-033 町道合波広野線 1977 7.00 7.00 河川 0 0 0 0 103 0 0 0 0 103 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

197 BR0-184047-00183 梨木頃橋 町道梨木頃線 1993 7.00 6.00 河川 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

198 BR0-184047-00158 4016-008 町道二の谷線 1972 7.00 3.00 河川 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

199 BR0-184047-00104 2047-089 町道瀬戸高倉線 1960 7.00 4.00 河川 0 0 54 0 0 0 0 54 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

200 BR0-184047-00114 2051-004 町道谷出線 1977 7.00 3.00 河川 0 52 0 0 0 0 52 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

201 BR0-184047-00247 鶉沢橋 町道鶉沢線 2014 7.00 12.00 河川 0 0 0 178 0 0 0 0 178 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

202 BR0-184047-00161 5055-023 町道合波広野線 1977 7.00 7.00 河川 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

203 BR0-184047-00110 2049-001 町道杉谷村向線 1996 7.00 4.00 河川 0 53 0 0 0 0 53 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

204 BR0-184047-00264 9005-051 町道今泉坂口線 1970 7.00 3.00 河川 0 0 37 0 0 0 0 37 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

205 BR0-184047-00073 206-282 町道瀬戸芋ヶ平線 1955 7.00 4.00 河川 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

206 BR0-184047-00145 5040-007 町道橋立道線 1977 7.00 13.00 河川 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

207 BR0-184047-00151 4008-085 町道上新道敦賀線 1974 7.00 6.00 河川 0 0 0 0 77 0 0 0 0 77 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

208 BR0-184047-00077 寺谷橋 町道杉谷線 1968 7.00 4.00 河川 0 59 0 0 0 0 59 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

209 BR0-184047-00099 205-009 町道馬上免古木線 1991 6.00 5.00 河川 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

210 BR0-184047-00272 9007-246 町道河野武生線 1930 6.00 5.00 河川 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

211 BR0-184047-00081 黒谷口橋 町道広野ダム線 1971 6.00 5.00 その他 0 0 0 68 0 0 0 0 68 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

212 BR0-184047-00085 小黒谷橋 町道広野ダム線 1969 6.00 4.00 その他 0 0 0 55 0 0 0 0 55 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

213 BR0-184047-00086 214-123 町道広野ダム線 1970 6.00 5.00 その他 0 0 0 68 0 0 0 0 68 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

214 BR0-184047-00116 3005-009 町道大岩4号線 2000 6.00 4.00 河川 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

215 BR0-184047-00137 5052-016 町道上板取線 1990 6.00 10.00 河川 0 0 0 0 121 0 0 0 0 121 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

216 BR0-184047-00198 一乗谷第1橋 町道下城線 1986 6.00 7.00 河川 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

217 BR0-184047-00147 4008-070 町道上新道敦賀線 1973 6.00 3.00 河川 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

218 BR0-184047-00186 駅前橋 町道保育所線 1975 6.00 14.00 河川 0 0 0 163 0 0 0 0 163 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

219 BR0-184047-00155 4010-010 町道七重谷線 1972 6.00 4.00 河川 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

220 BR0-184047-00159 2007-013 町道長沢中小屋線 2002 5.00 8.00 河川 0 91 0 0 0 0 91 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

221 BR0-184047-00243 野良山橋 町道別所線 1978 5.00 5.00 河川 0 0 0 52 0 0 0 0 52 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

222 BR0-184047-00250 183-054 町道糠・八田線 1976 5.00 6.00 河川 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

223 BR0-184047-00154 212-027 町道今庄合波線 1995 5.00 7.00 河川 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

224 BR0-184047-00252 183-073 町道糠・八田線 1977 5.00 6.00 河川 0 0 63 0 0 0 0 63 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

225 BR0-184047-00127 5016-007 町道荒井中線 1960 5.00 3.00 河川 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

226 BR0-184047-00126 5016-001 町道荒井中線 1960 5.00 3.00 河川 0 0 0 33 0 0 0 0 33 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

227 BR0-184047-00125 5012-005 町道大門谷3号線 1978 5.00 3.00 河川 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

228 BR0-184047-00173 第1半ケ亟橋 町道阿久和上野線 1973 5.00 12.00 河川 0 0 0 116 0 0 0 0 116 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

229 BR0-184047-00262 9005-001 町道今泉坂口線 1979 5.00 4.00 河川 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

230 BR0-184047-00223 第1長田橋 町道長田線 1973 4.00 4.00 河川 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

231 BR0-184047-00067 107-020 町道今庄中央線 2000 4.00 7.00 河川 0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

232 BR0-184047-00139 1050-015 町道燧環状線 1972 4.00 5.00 河川 0 45 0 0 0 0 45 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

233 BR0-184047-00231 自転車道橋 町道上平吹鯖波線 1990 4.00 4.00 河川 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

234 BR0-184047-00226 第2円正寺橋 町道円正寺線 1974 4.00 7.00 河川 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

235 BR0-184047-00248 182-037 町道小中学校通学線 1978 4.00 9.00 河川 0 0 77 0 0 0 0 77 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

236 BR0-184047-00165 5054-021 町道栃ノ木線 1990 4.00 7.00 河川 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

237 BR0-184047-00138 3005-016 町道大岩4号線 2000 4.00 4.00 河川 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

238 BR0-184047-00274 9024-017 町道菅谷線 1959 4.00 4.00 河川 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

239 BR0-184047-00281 河内橋 町道河内奥野々線 1990 4.00 7.00 河川 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

240 BR0-184047-00190 八溝田橋 町道八溝田線 1973 4.00 5.00 河川 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

241 BR0-184047-00088 112-067 町道岩谷線 1970 4.00 6.00 河川 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

242 BR0-184047-00269 9007-135 町道河野武生線 1930 4.00 5.00 河川 0 0 39 0 0 0 0 39 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

243 BR0-184047-00179 中野橋 町道上野東環状線 1978 4.00 6.00 河川 0 0 0 48 0 0 0 0 48 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

244 BR0-184047-00130 5037-068 町道宇津尾桝谷ダム線 1955 4.00 4.00 河川 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

245 BR0-184047-00268 9007-121 町道河野武生線 1930 4.00 4.00 河川 0 0 31 0 0 0 0 31 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

246 BR0-184047-00115 2052-004 町道下町線 1977 3.00 4.00 河川 0 26 0 0 0 0 26 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

247 BR0-184047-00156 203-023 町道湯尾社谷線 1975 3.00 9.00 河川 0 64 0 0 0 0 64 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

248 BR0-184047-00212 下細田橋 町道下細田線 1973 3.00 5.00 河川 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

249 BR0-184047-00227 第3円正寺橋 町道円正寺線 1974 3.00 5.00 河川 0 0 0 32 0 0 0 0 32 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

250 BR0-184047-00123 5006-001 町道合波下道線 1985 3.00 6.00 河川 0 0 0 42 0 0 0 0 42 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

251 BR0-184047-00237 倉ケ谷橋 町道大神宮線 1969 3.00 4.00 河川 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

252 BR0-184047-00124 5007-001 町道合波村中1号線 1985 3.00 5.00 河川 0 0 0 33 0 0 0 0 33 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

253 BR0-184047-00153 4008-124 町道上新道敦賀線 1977 3.00 5.00 河川 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

254 BR0-184047-00087 112-055 町道岩谷線 1969 3.00 5.00 その他 0 0 0 2,265 0 0 0 0 32 0 設計：緊急対策設計費　点検：定期点検　主部材：高欄補修(2022), 点検：定期点検

(2027)

255 BR0-184047-00240 神宮橋 町道神宮線 1981 3.00 4.00 河川 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

256 BR0-184047-00203 第2岩倉田橋 町道岩倉田線 1971 3.00 8.00 河川 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

257 BR0-184047-00065 104-013 町道旭国道線 1976 3.00 6.00 河川 0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

258 BR0-184047-00131 5037-086 町道宇津尾桝谷ダム線 1955 3.00 7.00 河川 0 0 0 38 0 0 0 0 38 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

259 BR0-184047-00205 上中道橋 町道上中道線 1971 2.00 5.00 河川 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

260 BR0-184047-00228 飴屋川原橋 町道飴屋川原線 1974 2.00 5.00 河川 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

261 BR0-184047-00146 4008-058 町道上新道敦賀線 1972 2.00 4.00 河川 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 点検：定期点検(2023), 点検：定期点検(2028)

262 BR0-184047-00079 4001-139 町道今庄上新道線 1993 2.00 9.00 河川 0 0 0 44 0 0 0 0 44 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

263 BR0-184047-00184 舞頃橋 町道舞頃線 1993 2.00 7.00 河川 0 0 0 34 0 0 0 0 34 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

264 BR0-184047-00117 4002-005 町道南今庄村中線 1996 2.00 3.00 河川 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

265 BR0-184047-00191 海道端橋 町道海道端橋 1972 2.00 6.00 河川 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 点検：定期点検(2021), 点検：定期点検(2026)

266 BR0-184047-00192 畑橋 町道大塚野下線 1972 2.00 6.00 河川 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

267 BR0-184047-00096 1001-016 町道楢原線 1972 2.00 8.00 河川 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0 点検：定期点検(2020), 点検：定期点検(2025)

268 BR0-184047-00181 井上橋 町道堂宮金粕線 1970 2.00 6.00 河川 0 0 0 26 0 0 0 0 26 0 点検：定期点検(2022), 点検：定期点検(2027)

74,811 74,974 71,143 73,084 72,365 69,333 69,257 69,798 69,285 69,004合　　　計



６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署

　　　南越前町　建設整備課　TEL：0778-47-8003

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

　長寿命化修繕計画を策定する268橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が46億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が33億円とな

り，コスト縮減効果は13億円となる．
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