

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福井県	南越前町	東・西大道	東大道			①・②				③・④				
			西大道			①・②				③・④				
		東谷・清水	東谷			①・②				③・④				
			清水			①・②				③・④				
		脇本	脇本	既に実質化していると判断										
		嶋	嶋			①・②				③・④				
		上平吹	上平吹	既に実質化していると判断										
		鑄物師	鑄物師			①・②				③・④				
		下牧谷	下牧谷	既に実質化していると判断										
		上牧谷	上牧谷			①・②				③・④				
		上野	上野			①・②				③・④				
		堂宮	堂宮			①・②				③・④				
		金粕	金粕	既に実質化していると判断										
		中小屋	中小屋			①・②				③・④				
		阿久和	阿久和	既に実質化していると判断										
		鯖波	鯖波	既に実質化していると判断										
		奥野々	奥野々			①・②				③・④				
		上別所	上別所	既に実質化していると判断										
		関ヶ鼻	関ヶ鼻			①・②				③・④				
		湯尾	北府											
			山王											
			日吉											
			天王			①・②					③・④			
			稲荷											
			八幡											
			旭											
		八乙女	八乙女			①・②					③・④			
		燧	燧			①・②					③・④			
		社谷	社谷			①・②					③・④			
		久喜	久喜			①・②					③・④			
		長沢	長沢	既に実質化していると判断										
		馬上免	馬上免			①・②					③・④			
		古木	古木			①・②					③・④			
		上温谷	上温谷			①・②					③・④			
		小倉谷	小倉谷	既に実質化していると判断										
		瀬戸	瀬戸			①・②					③・④			
		杉谷・杣木俣	杉谷	}	既に実質化していると判断									
			杣木俣											
		今庄上・中・下	今庄上組	}			①・②					③・④		
			今庄中組											
			今庄下組											
		南今庄・上・下新道	南今庄	}	既に実質化していると判断									
			下新道											
			上新道											
		大桐	大桐			①・②					③・④			
		二ツ屋	二ツ屋			①・②					③・④			
		合波・大門	合波	}	既に実質化していると判断									
			大門											
		孫谷	孫谷			①・②					③・④			
		荒井・八飯	荒井	}	既に実質化していると判断									
八飯														
宇津尾	宇津尾			①・②					③・④					
橋立	橋立			①・②					③・④					
広野	広野			①・②					③・④					
河野	大谷													
	大良													
	河内													
	具谷													
	赤萩													
	河野			①・②						③・④				
	今泉													
	甲楽城													
糠														
八田・杉山														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。